
METODOLOGIA DEL PRECOMISIONAMIENTO 
Y DEL COMISIONAMIENTO  APLICADO A 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
INTERCONECTADOS A RED
Noviembre / diciembre 2025 

El aseguramiento y entrega de
un  proyecto

Programa de formación Autoridades 
de Comisionamiento 

El compromiso de los especialistas con el
aseguramiento técnico y los hitos del
programa de ejecución corresponde a una
entrega total, oficial y oportuna de las
nuevas instalaciones, edificaciones y
equipos.

El curso se dictará de manera virtual sincrónica, incluye examen
Nota: Debido a que no existe una norma en Colombia o en todos los países en Latinoamérica homologada para el 
Comisionamiento, tampoco hay una entidad que esté autorizada a  certificar a las empresas o personas como Autoridades o 
Agentes de Comisionamiento. El CCAC expedirá una constancia a los participantes del curso indicando que ha sido 
examinado y calificado con los conceptos de acuerdo al curso, como candidato para ser Autoridad / Agente de 
Comisionamiento en sistemas Fotovoltaicos. Actualmente el CCAC se encuentra adelantando los trámites ante los 
organizaciones colombianas y latinoamericanas para desarrollar la norma de Comisionamiento.
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info@comisionamientoat.com

                                                                                               Con respaldo de:
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METODOLOGIA DEL PRECOMISIONAMIENTO Y DEL COMISIONAMIENTO   
APLICADO A SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - BESS

Programa de Calificación Autoridades de Comisionamiento, línea de formación 
Cx 2, Sistemas Energéticos (incluyendo renovables)

El curso se dictará de manera virtual sincrónica con una duración total de 20 horas, con sesiones diarias de 2 horas, de 
7:00 p.m. a 9:00 p.m. hora en Colombia. Es prohibido grabar o reproducir por cualquier medio las conferencias.
Fechas: noviembre 17 , 18, 19, 24, 25, 26 y diciembre 1, 2, 3, 10 de 2025.
El participante recibirá una constancia por el CCAC como soporte de los conocimientos adquiridos, contempla examen y  
le permitirá estar avalado y contratado como Autoridad / Agente de Comisionamiento en proyectos de sistemas 
fotovoltaicos.
Inscripciones: www.comisionamientoat.com/capacitaciones

Video 
https://youtu.be/06bGCWOhJEg

http://www.comisionamientoat.com/capacitaciones
https://youtu.be/06bGCWOhJEg


METODOLOGÍA DEL  
PRECOMISIONAMIENTO Y  DEL

COMISIONAMIENTO

Desde el año 2015 Com&AT ha dictado en Colombia, Perú, Panamá, Chile y 

Ecuador el curso Metodología del Precomisionamiento y del Comisionamiento.    

                     

.

El Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la Calidad – CCAC  

expedirá una constancia de participación y aprobación de la capacitación a cada 

participante con una vigencia de 2 años, si responde el 70% o más en forma 

correcta las preguntas del examen, adicional si el participante demuestra 5 años de 

experiencia en proyectos de sistemas fotovoltaicos le permitirá ser contratado como 

Autoridad / Agente de Comisionamiento en estos proyectos en Latinoamérica.



• Al finalizar este curso el participante tendrá la capacidad de
realizar de manera lógica y controlada el desarrollo de
proyectos de construcción.

• El participante obtendrá un certificado avalado por Com&AT y 
el CCAC como soporte de los conocimientos adquiridos,
contempla examen.

 Curso dirigido a:

• Propietarios de los proyectos, aspirantes a Autoridad/Agente 
de Comisionamiento, profesionales y técnicos en todas las
disciplinas, que tengan la responsabilidad de la ingeniería, 
arquitectura, la construcción, gestoría, interventoría, compras,
calidad, precomisionamiento, comisionamiento, puesta en
marcha, estabilización, compras, almacenamiento,  operación 
y mantenimiento, de las nuevas instalaciones y equipos en un
proyecto industrial, edificios o de infraestructura.

Objetivos del curso:



Por qué hacer el curso:
• Reducir costos, reprocesos e inconvenientes en la construcción
• Detectar los riesgos en las etapas del proyecto y mitigarlos.
• Desarrollar las especificaciones y la planeación adecuada de la  

construcción.
• Mejorar la calidad.
• Optimizar la gestión de los contratistas.
• Promover la seguridad durante la construcción.
• Reducir los retrasos / cumplir con el programa de ejecución (PDT).
• Minimizar los cambios.
• Garantizar la puesta en marcha de las instalaciones y los equipos.
• Capacitación de los operadores y del personal de mantenimiento.
• Documentar la trazabilidad de la construcción (planos as built,

especificaciones, catálogos, manuales, listado de repuestos).
• Entrega formal de las instalaciones y los equipos del grupo de

proyectos (ejecutor-constructor) a los usuarios finales del cliente
(operación y mantenimiento).

Se ha demostrado que si se realiza el proceso de comisionamiento en los proyectos se 

disminuyen los riesgos a fracasar de acuerdo con los indicadores de gestión (KPIs).



Metodología del Precomisionamiento y del Comisionamiento

MODULO 1

Pasos de un proyecto

1.1. Invitación a licitar

1.2. Oferta

1.3. Contrato

1.4. Programación (PDT)

1.5. Prediseño y diseño de Ingeniería (trazabilidad, red lines, as built)

1.6. Compras
1.7. Construcción
1.8. Listas de verificación – Precomisionamiento

1.9. Comisionamiento, recomisionamiento y retrocomisionamiento

1.10. Pruebas funcionales
1.11. Puesta en marcha
1.12. Estabilización
1.13. Manejo del cambio
1.14. Operación y mantenimiento
1.15.

1.16.

Listado de seguimientos  (LSA)

Gestión de Activos y el comisionamiento

INTRODUCCION (GESTION DE ACTIVOS Y COMISIONAMIENTO)
                Por qué fracasan los proyectos? 



Metodología del Precomisionamiento y del Comisionamiento

MODULO 2

PROCESOS DE 

CONSTRUCCION 

INTERDISCIPLINARIOS

Introducción aseguramiento técnico y pruebas de equipos de los sistemas 
fotovoltaicos y BESS:
❖ Pruebas en frío (sin energía) y en caliente (con energía) de los equipos y 

accesorios (Páneles solares, tableros DC / AC, Inversores, cableados – 
conexionado, transformadores, pórticos, almacenamiento de baterías y 
otros que el Ingeniero Estévez considere relacionados a sistemas 
Fotovoltaicos y BESS)

❖ Normas regulatorias, internacionales / latinoamericanas
❖ Equipos y herramientas requeridos para las pruebas del numeral 1 

anterior
❖ Puntos para evaluación de los sistemas Fotovoltaicos / BESS para 

confirmar la adecuada entrega de los proyectos desde el aspecto técnico

2.1. Civil – Arquitectura

2.2 Eléctrica
2.3. Mecánica

2.4. Instrumentación y control / Proceso

2.5. Tubería

2.6. Roles y responsabilidades de los diferentes grupos de trabajo.

2.7. Dossiers de construcción y certificación

Introducción aseguramiento técnico y pruebas de equipos de los sistemas fotovoltaicos y BESS:
❖ Pruebas en frío (sin energía) y en caliente (con energía) de los equipos y accesorios (Páneles solares, tableros DC / AC, Inversores, cableados – 

conexionado, transformadores, pórticos, almacenamiento de baterías y otros que el Ingeniero Estévez considere relacionados a sistemas Fotovoltaicos y 
BESS)

❖ Normas regulatorias, internacionales / latinoamericanas
❖ Equipos y herramientas requeridos para las pruebas del numeral 1 anterior
❖ Puntos para evaluación de los sistemas Fotovoltaicos / BESS para confirmar la adecuada entrega de los proyectos desde el aspecto técnico



Metodología del Precomisionamiento y del Comisionamiento

MODULO 3

GESTIÓN PARA EL 
ASEGURAMIENTO TÉCNICO Y 

TRAZABILIDAD EN EL 

DESARROLLO DE UN PROYECTO.

3.1. Metodología BIM

3.2. Matriz de comunicaciones y Matirz de responsabilidades

3.3. Roles y Responsabilidades

3.4. Organigrama

3.5. Documentación (dossieres)

3.6. Formatos de certificación

3.7. Límites de sistemas y subsistemas

3.8. Matriz de certificación

3.9. Programa de comisionamiento

3.10. Listado de pendientes

3.11. Listado de pruebas funcionales

3.12 Normas

3.13. Estabilización  y Manejo del cambio – Paradas de planta y overhauls

3.14.
3.15.

Certificación de entrega, actas finales
Plan de comisionamiento



Metodología del Precomisionamiento y del Comisionamiento

MODULO 4

4.1. Normas y reglamentos para interconexión a redes 
en Colombia. Sesión de preguntas – taller – 
Ejemplo de proyecto

4.2. Cierre  del Curso 

4.3. 

4.4.

Evaluación Módulo 1 

Evaluación Módulo 2

4.5 Evaluación Módulo 3



Conferencista Ing. José Alberto Martínez - Colombia

Ingeniero Mecánico, Colombia, egresado en el año 1982, actual Gerente General de la Empresa Com&AT SAS y 
Presidente de la Asociación sin ánimo de lucro Consejo para el Comisionamiento y el Aseguramiento de la 
Calidad - CCAC, se ha desempeñado como Autoridad de Comisionamiento en proyectos con BP, EQUION,
ECOPETROL, OXY, HOCOL, PACIFIC RUBIALES / STRATUS ENERGY, GRAN TIERRA, CANACOL, GEOPARK.
Delegado en el proceso de estandarización del sistema de gestión del área de Proyectos en Wood Group PSN
Colombia, basado en PMI, en QA/QC, precomisionamiento y comisionamiento para WOOD GROUP PSN
Colombia.
Autoridad Mecánica de Comisionamiento. CPF Bloque 18 Palo Azul, El Coca – Ecuador. PETROBRAS - WOOD GROUP COLOMBIA.
Supervisor Mecánico. Overhaul de compresores y turbinas para vapor. Nitrógenos PCS - Trinidad y Tobago WOOD GROUP COLOMBIA S.A.  
Diseño e implementación de proyectos dentro del “Manejo del Cambio” en las Plantas de BP Cusiana, Cupiagua y Recetor – Casanare. BP-
EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS - Cusiana.
Supervisor Mecánico.  “Overhaul” y montaje  de  motor a gas Marca  Waukesha  de  900 Kw  acoplado  a un generador en Campo
Santiago (Maní – Casanare). COLOMBSER S.A.
Diseño, construcción y puesta en marcha de máquinas dispensadoras automáticas (vending machines). INGENIERIA KIOS LTDA.
Director de Proyectos y Mantenimiento diario EL ESPECTADOR. Jefe de Mantenimiento y Proyectos.
Ampliación de Planta, Diseño e implementación de líneas de producción para nuevos productos. Dirección de los programas de Seguridad
Industrial y Mantenimiento. CASA LUKER S.A.– Bogotá.
Gerente. AININCOL LTDA.- Agrupación de Ingenieros para la Industria Colombiana – Bogotá.
Profesor universitario y conferencista de cursos de Comisionamiento en varios países de la región desde 2015, ha publicado libros 
relacionados y desarrollado softwares de certificación para aseguramiento técnico de proyectos industriales y de edificaciones.



Conferencista invitado Ing. Angel Estévez- México

Ingeniero Electricista.- ESIME / CDMX - 1958 Diplomados en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey de CDMX: Habilidades Gerenciales y Ahorro de Energía. Diplomado en la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (Guadalajara): “Acreditación de Peritos Especialistas en Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados a la Red”.A la fecha- CONSULTOR.- Códigos / Estándares y Diseño Sistemas Fotovoltaicos.- 
ESTEVEZBOOKS. – Libros técnicos y científicos.- Director General. ACREDITAMIENTOS: CONOCER - Certificado 
EC 0586 - Instalador de Sistemas Fotovoltaicos y EC 1182 - Supervisor de Sistemas Fotovoltaicos CIME AC - 
CDMX Perito No. 9 en Energías Renovables CIMEJ - JALISCO Perito No. 31 en Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados a Red STPS Agente Capacitador Externo– Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica 
EXPERIENCIA LABORAL: Schneider Electric México. - Junio 1963 - Octubre 2002: (42 AÑOS) Gerente de 
Desarrollo Estratégico, Gerente Ingeniería de Producto, Director de Ingeniería y Gerente Nacional de Ventas y 
Gerente Normalización / Certificación de Producto. Participación en Comités de Normalización de ANCE, CFE, 
CRE y SENER para normas NMX y NOM. ACTIVIDADES ACADÉMICAS: Instructor de 2010 a 2025 en +300 
cursos sobre Sistema Solar Fotovoltaico y NOM-001-SEDE en Mexico y Perú en Universidades, Asociaciones 
de Profesionales, Entidades de Gobierno y Empresas. NORMALIZACION: DISEÑO, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN 
Y PERITAJE EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV) en Media y Baja Tensión. RECONOCIMIENTOS: Octubre 2011, 
Medalla John J. Dupuis 2011 de ANCE por trayectoria y contribución a la normalización y evaluación de la 
conformidad en México. Diciembre 2021, galardonado dentro del marco de los 75 aniversario CIME CDMX, 
como “INGENIERO DISTINGUIDO DEL CIME 2021” Diciembre 2023, Es postulado como “CANDIDATO AL 
PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA 2023” del CIME.



Conferencista soporte Ing. José Omar Arias García

Ingeniero Electricista Universidad Tecnológica de Pereira - 1978

FORMACIÓN  

RETIE

Diseño y Construcción  líneas de transmisión de 115 kV y 230 kV

Diseño y Construcción  sistemas de puesta a tierra y protección contra 

descargas atmosféricas.

Clasificación de áreas 

EXPERIENCIA

Diseño, construcción, precommisionig y commissioning en el sector energético, 

minero y en la industria petrolera, subestaciones y líneas de transmisión de  34,5 

kV / 115 kV / 230 kV, redes distribución de baja y media tensión.

Diseño y construcción sistemas fotovoltaicos para pozos y estaciones oil&gas 



Conferencista soporte Ing. Libardo Rojas Ospina

Ingeniero mecánico con estudios de posgrado en gerencia 

de  sistemas de calidad  con màs de  18 años de 

experiencia equipos mecánicos estáticos y rotativos, diseño 

y montaje de  tubería, Commisioning & Start Up bajo 

estándares y códigos internacionales NFPA, ASHRAE y 

código ASME.



• Los exámenes calificados permanecerán en los archivos de Com&AT y el CCAC y sólo se
emitirán los certificados a las personas que aprueben con 70 % mínimo las respuestas.

Examen y certificación

• Durante el seminario al participante se le entregará el link de acceso para descargar las 
memorias del curso.



Propuesta económica:

Curso Precio

Curso virtual (20 horas)

NOTA: Se requiere un mínimo de 14 participantes para la realización del 
curso

COP$1.906.450+ IVA

(Total con IVA COP$2.268.715)

Descuentos:
• Para Asociados al CCAC del 30% (COP$1.334.515 + IVA)
• Para 3 o más personas de la misma Empresa del 10%  (COP$1.715.835 + IVA)
• Inscripciones antes de 8 días de la realización del curso del 10% (COP$1.715.835 + IVA)

 Nota: 
▪ Los descuentos no son acumulativos 
▪ Si se dicta el curso de manera presencial tendrá un sobrecosto repartido en la cantidad de participantes, debido a 

desplazamientos de los conferencistas y gastos logísticos, así sea en Bogotá u otras ciudades o países
Realice su pago:
❑ A través del botón de pagos de la página web www.comisionamientoat.com

Pague aquí:
https://checkout.wompi.co/l/

Dw1sAu

http://www.comisionamientoat.com/
https://checkout.wompi.co/l/Dw1sAu
https://checkout.wompi.co/l/Dw1sAu


En el CCAC: info@comisionamiento.org (57-601-3589147)
En Com&AT:  info@comisionamientoat.com (57-3174600002)

Bogotá, Colombia

Informes: 

www.comisionamiento.org
www.comisionamientoat.com

a
Aplica

• Inscríbase y reserve el cupo con anticipación 
obteniendo descuentos:

https://forms.office.com/r/WMdZ3z4b3L

mailto:info@comisionamientoat.com
http://www.comisionamiento.org/
http://www.comisionamientoat.com/
https://forms.office.com/r/WMdZ3z4b3L
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